

الى السيد : مؤسسة أشغال العمومية البناء والري ETPH

ممثلة بالسيد: غزيل الهاشمي

اعذار رقم 01

تبعاً للزيارات الميدانية لمشروع: إنجاز مركز جوارى للتخزين الوسيطى للحبوب
الحصة : 02 بالنقطة الكيلومترية 15 نحو غرداية المنيعة,
المسندة إلى مؤسسة أشغال البناء ETPH غزيل الهاشمي ممثلة بمسيرها السيد
غزيل الهاشمي الكائن مقرها بشارع الدائرة المنيعة التجزئة رقم 04 المنيعة, المؤشرة
من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم 285 بتاريخ 15 سبتمبر 2024 حيث تم
تسجيل نقص في وتيرة الأشغال مع غياب الوسائل المادية والبشرية بالورشة, بناء على
ما سبق يوجه اليكم هذا الإعذار لتدارك التأخر وتزويد الورشة بالوسائل المادية
والبشرية اللازمة واحترام التزاماتكم بمخطط تنفيذ الأشغال. وذلك في أقرب الآجال
الممكنة.
و في حالة عدم الالتزام بالتوصيات سوف تطبق في حقكم الإجراءات القسرية
المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

