

Wilaya de Boumerdes
Direction des Equipements Publics
NIF : 0010.18001.00009.68

Mise en demeure N°01

- Vu le numéro de l'opération : **NE 5.622.1.262.135.14.01**
- Vu le projet : **Maitrise d'œuvre (Etude, Suivi) pour la Réalisation et Equipement en Remplacement d'un Lycée Type 1000/300 R à SIDI DAOUD (Remplacement du Lycée Type 1000/300 R HALIMI).**
- Vu le marché **N°03/622/DEP/2022 DU 22/05/2022.**
- Vu le montant du marché : **39 300 809, DA/TTC.**
- Vu l'ordre de service du démarrage des travaux **N°234/622/2023 Du 29/10/2023**
- Vu Bureau d'Etude **BET AZOUI Dounia .**
- Vu le retard pris par le bureau d'études dans l'étude du mur de soutènement et le dépôt des plans au niveau de CTC de la wilaya de Boumerdes.

Le Directeur des Equipements Publics de la wilaya de Boumerdes , met en demeure le **Bureau d'étude AZOUI Dounia** , faisant élection domicile au **15 Cité Essoumam Birkhadem ,Alger** , titulaire du marché **N°03/622/DEP/2022 du 22/05/2025**, portant **Maitrise d'œuvre (Etude, Suivi) pour la Réalisation et Equipement en Remplacement d'un Lycée Type 1000/300 R à SIDI DAOUD (Remplacement du Lycée Type 1000/300 R HALIMI) -Boumerdes**

De :

Il vous est demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir les plans du mur de soutènement et de les remettre à la CTC de Boumerdes, ainsi l'établissement les plan manquante nécessaire à la bonne conduite des travaux ; afin de rattraper le retard enregistré dans la réalisation dudit projet., et ce dans un délai maximal de 72 heures à compter de la date de parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux.

À défaut de quoi, des mesures réglementaires seront appliquées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux clauses du marché.