الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة

مديرية التجهيزات العمومية

لولاية بسكرة

ر.ت.ج 424024000007248

طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

إعذار رقم 01

بناء على الصفقة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم 2024/434 بتاريخ: 2024/08/07 و المؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم : 2024/1169 بتاريخ : 2024/08/08 و المصادق عليها من طرف مديرية التجهيزات العمومية تحت رقم : 2024/623/ 244 بتاريخ : 2024/08/13 ، والمتعلقة بمشروع: إنجاز إكتمالية قاعدة 07 بوسط مدينة أولاد جلال ، الحصة رقم 08: السكنات الوظيفية (02 ف 02+3 ف 4 ف 01+5) في الآجال التعاقدية المقدرة ب: 06 أشهر والمسندة مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحلها *عباسي عبد العزيز* الكائن مقرها بحي 10 هكتارات بلدية ان امناس .

- نظرا على الأمر بالعمل مباشرة الأشغال تحت رقم: 2024/244 بتاريخ: 2024/08/13

- نظرا على انقضاء الآجال التعاقدية و نسبة الإنجاز تقدر ب 23 %

- نظرا على مراسلة مكتب الدراسات تحت رقم 2025/77 بتاريخ: 2025/07/17 والتي مفادها انقضاء الآجال التعاقدية وعدم الانتهاء من إنجاز هيكل البنية الفوقية للمشروع.

- نظرا على مراسلة مكتب الدراسات تحت رقم 2025/84 بتاريخ: 2025/07/28 والتي مفادها غياب تام للعمال ومقاولة الإنجاز.

- نظرا على مراسلة مكتب الدراسات تحت رقم 2025/54 بتاريخ: 2025/09/14 والتي مفادها عدم توفر مواد البناء اللازمة وعدم تطبيق نظام المناوبة (3*8).

وعليه فإن مقاوله: عباسي عبد العزيز الكائن مقرها بحي 10 هكتارات بلدية ان امناس.

في حالة اعذار رقم 01 من اجل:

- تدارك التأخر المسجل في الإنجاز، وتزويد الورشة بمواد البناء وتطبيق نظام المناوبة (3*8) كما تنص عليه المادة رقم

08 من الصفقة.

وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 07 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد اليومية سنلجأ

لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفسخ على عاتقكم.